



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

**SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**

SEMESTRE:
Enero - Junio 2026

CARRERA:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

MATERIA:
Diseño y Evaluación de Interfaces en la nube

TÍTULO ACTIVIDAD:
Presupuesto de Proyecto

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DE LOS INTEGRANTES:

Aguayo Virgen Brisa Julianna - 22211514

García Guerrero César Ricardo - 22211567

Madrid Lugo Victor Manuel - 22211602

Suárez Sandoval Alejandro - 22211664

NOMBRE DEL MAESTRO (A):
Humberto Raiz Orozco

Plantilla de Presupuesto de Proyecto – Chambitas (Red Social para Trabajadores)																
Identificación de Tarea						Mano de Obra			Materiales			Gastos Fijos			Saldo	
Tarea	Descripción	Estado	Fecha Inicio Planificada	Fecha Inicio Real	Fecha Finalización	RR. HH.	\$/RR. HH.	Unidades	\$/Unidades	Viajes	Equipamiento/ Espacio	Varios	Presupuesto	Real	Por Debajo/ Por Encima	Subtotal
Análisis y Diseño																
Levantamiento de requisitos	Documentar Requisitos Funcionales y Requisitos No Funcionales del sistema.	Completado	2026-03-10		2026-03-10	5	\$120						\$600	\$600	\$0	\$600
Diseño de base de datos	Modelo entidad-relación, definición de tablas y relaciones	Completado	2026-03-13		2026-03-15	3	\$180						\$540	\$540	\$0	\$540
Diseño de mockups	Mockups de pantallas: perfil, feed, mensajería, búsqueda	Completado	2026-03-15		2026-03-17	8	\$100						\$800	\$800	\$0	\$800
Desarrollo Backend																
Configuración entorno y BD	Configuración del entorno de BD, creación de la BD con respecto al modelo entidad-relación elaborado	Completado	2026-03-16		2026-03-16	4	\$150						\$600	\$600	\$0	\$600
Módulo de usuarios	Registro de usuarios y autenticación en inicio de sesión.	Completado	2026-04-22		2026-04-23	6	\$240						\$1,440	\$1,440	\$0	\$1,440
Módulo de perfiles y enlaces	CRUD perfil 1:1 y links asociados	Completado	2026-04-22		2026-05-16	8	\$160						\$1,280	\$1,280	\$0	\$1,280
Módulo de publicaciones	Crear, editar, eliminar publicaciones y cascada.	Completado	2026-04-22	2026-05-03	2025-05-16	10	\$240						\$2,400	\$2,400	\$0	\$2,400
Módulo de reacciones y comentarios	Registrar reacciones, comentarios y eliminación en cascada de los mismos.	Completado	2026-04-25	2026-05-03	2026-05-16	5	\$180						\$900	\$900	\$0	\$900
Módulo aptitudes y habilidades	Catálogo de aptitudes/habilidades	Completado	2026-04-22		2026-04-23	3	\$150						\$450	\$450	\$0	\$450
Módulo de mensajería	Conversaciones y mensajes con eliminación en cascada.	Completado	2026-04-22		2026-05-16	12	\$200						\$2,400	\$2,400	\$0	\$2,400
Desarrollo Frontend																
Pantalla registro/login	Formularios de registro e inicio de sesión con validaciones	Completado	2026-04-22		2026-04-23	4	\$140						\$560	\$560	\$0	\$560
Vista de perfil y edición	Página de perfil con foto, bio, enlaces, aptitudes e intereses	Completado	2026-04-22		2026-04-23	4	\$140						\$560	\$560	\$0	\$560
Feed de publicaciones	Listado de publicaciones, reacciones y comentarios en tiempo real	Completado	2026-05-03		2026-05-03	4	\$140						\$560	\$560	\$0	\$560
Chat / Mensajería	Interfaz de conversaciones y envío de mensajes	Completado	2026-04-22		2026-04-22	4	\$140						\$560	\$560	\$0	\$560
Búsqueda de usuarios	Búsqueda y filtrado de perfiles por aptitudes/intereses	Completado	2026-05-09		2026-05-09	4	\$140						\$560	\$560	\$0	\$560
Pruebas y QA																
Pruebas unitarias	Tests por módulo: usuarios, perfil, publicaciones, mensajería	Completado	2026-04-22		2026-05-16	3	\$180						\$540	\$540	\$0	\$540
Pruebas de integración	Flujos completos extremo a extremo de todos los módulos del sistema	Completado	2026-05-16		2026-05-16	4	\$180						\$720	\$720	\$0	\$720
Corrección de bugs	Pendiente	Completado	2026-05-16		2026-05-16	2	\$180						\$360	\$360	\$0	\$360
Cierre																
Documentación final	Manual técnico y de usuario del sistema Chambitas	Completado	2026-05-17		2026-05-17	4	\$100						\$400	\$400	\$0	\$400
Subtotal Total del Proyecto													\$16,230	\$16,230	\$0	\$16,230

Clave de Estado
Completado
En progreso
Pendiente